

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称			社区班线租赁费						
主管部门			上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区华漕镇城市建设管理事务中心			
预算执行情况 (万元)				年初预算数		跟踪期预算数		跟踪期执行数	执行率(%)
			年度资金总额：	5.00		5.00		0.00	0.00
			其中：当年财政拨款	5.00		5.00		0.00	0.00
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00	0.00
			其他资金	0.00		0.00		0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				跟踪期实际完成情况				
	为解决动迁基地居民出行难，新辟了两条社区班线，班线一路（纪宏路-保乐路社区卫生中心）、班线二路（纪王集镇-金运路13号线-北华路乐贤居），为缩短班次间隔，提高车辆效能，保障两条社区班线的日常运行工作。				为解决动迁基地居民出行难，新辟了两条社区班线，班线一路（纪宏路-保乐路社区卫生中心）、班线二路（纪王集镇-金运路13号线-北华路乐贤居），为缩短班次间隔，提高车辆效能，保障两条社区班线的日常运行工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	跟踪期计划完成值	跟踪期实际完成值	偏差原因分析	
绩效指标	产出指标	数量指标	投入运营车辆数		=7.00(辆)	7	7	无	
		质量指标	班车维保合格率		=100(%)	100	100	无	
			车辆运营状态		良好	良好	良好	无	
		时效指标	班车准点率		≥95.00(%)	95	95	无	
	效益指标	社会效益指标	保障社区班线的日常运行工作		保障	保障	保障	无	
			提高车辆效能		提高	提高	提高	无	
			缓解居民出行问题		缓解	缓解	缓解	无	
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制		建立健全	建立健全	建立健全	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90.00(%)	90	90	无	
	绩效跟踪总体判断		年度项目预算完成可能性		确定能完成				
年度绩效目标完成可能性			确定能完成						
纠偏措施		无							

