

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称		卫生院-医疗设备购置					
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区华漕社区卫生服务中心		
预算执行情况 (万元)			年初预算数		跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)
		年度资金总额：	100.00		104.00	30.69	29.50
		其中：当年财政拨款	100.00		104.00	30.69	29.50
		上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00
		其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标			跟踪期实际完成情况			
	购入 x 射线骨密度仪、全自动尿液分析仪、青少年近视防控用小学生眼轴检测仪等设 8 台，承担中心门诊、住院及体检检验检查工作，满足患者皮肤治疗及康复服务等需要，提升社区医院的医疗服务水平。保障中心业务运营，提高医务人员工作效率和业务能力，更好地为社区居民提供医疗服务。			按照计划已完成 6 台医疗设备的采购，并投入使用，还有 2 台将于 9 月完成采购，并加快支付流程。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期计划完成值	跟踪期实际完成值	偏差原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗设备采购数量	=8.00(台)	6	6	无
		质量指标	采购设备验收合格率	=100.00(%)	100	100	无
		时效指标	采购完成及时性	计划时间内完成	计划时间内完成	计划时间内完成	无
	效益指标	社会效益指标	保障中心业务运营	保障	保障	保障	无
		可持续影响指标	建立健全设备维养机制	健全	健全	健全	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥90.00(%)	90	90	无
			设备操作人员满意度	≥90.00(%)	90	90	无
绩效跟踪总体判断		年度项目预算完成可能性	确定能完成				

	年度绩效目标 完成可能性	确定能完成
纠偏措施	无	