

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称		水务-防汛抢险物资费用									
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区华漕镇城市建设管理事务中心						
预算执行情况 (万元)			年初预算数		跟踪期预算数		跟踪期执行数		执行率(%)		
		年度资金总额：		22.00		22.00		2.00		9.09	
		其中：当年财政拨款		22.00		22.00		2.00		9.09	
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		0.00	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		0.00	
年度总体目标		预期目标			跟踪期实际完成情况						
		全面查清核实华漕镇防汛物资储备品种、数量、质量等情况，将华漕镇防汛指挥机构储备的防汛物资相关信息收集后统一纳入防汛公共信息平台，满足防汛物资储备和调用信息化、现代化的管理需求。			已完成采购，确保在防汛防台期间，各项工作能够正常运行，保障了华漕镇范围内居民区的生命及财产安全。						
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	跟踪期计划完成值	跟踪期实际完成值		偏差原因分析		
绩效指标	产出指标	数量指标	防汛仓库储备设备采购达标率		=100.00(%)	100%	100%		无偏差		
		质量指标	市政排水设施养护合格率		=100.00(%)	100%	100%		无偏差		
		时效指标	整改及时率		发现不合格立即整改	发现不合格立即整改	发现不合格立即整改	无偏差			
			定期考核及时性		以季度考核方式为主，日常抽查为辅	以季度考核方式为主	以季度考核方式为主	无偏差			
			每月养护工作完成及时性		及时完成	及时完成	及时完成	无偏差			
	效益指标	社会效益指标	提升防汛防台水平		提升	提升	提升		无偏差		
		可持续影响指标	长效机制有效性		有效	有效	有效		无偏差		
			长效机制健全性		健全	健全	健全		无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会民众满意度		≥90.00(%)	90%	90%		无偏差		
			主管部门满意度		≥90.00(%)	90%	90%		无偏差		

绩效跟踪 总体判断	年度项目预算 完成可能性	确定能完成
	年度绩效目标 完成可能性	确定能完成
纠偏措施	无偏差	