

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称			经发办-食安质安						
主管部门			上海市闵行区马桥镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区马桥镇人民政府			
预算执行情况 (万元)				年初预算数		跟踪期预算数		跟踪期执行数	执行率(%)
			年度资金总额：	65.36		65.36		23.02	35.22
			其中：当年财政拨款	65.36		65.36		23.02	35.22
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00	0.00
			其他资金	0.00		0.00		0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				跟踪期实际完成情况				
	1、完成对餐饮流通企业、流动厨师团队、学校、养老院、食品安全一站三员培训工作；完成食品安全八进、主题宣传等活动；保证后厨“互联网+非现场监管”项目及“百千万示范工程”的运营及维护。 2、根据区市场局相关考核工作要求，通过组织企业参加各级政府质量奖，向企业和群众大力宣传质量强镇内容，提高企业生产发展的积极性。形成政府、企业、社会团体共同参与的质量提升社会共治氛围。				1、已完成对餐饮流通企业、流动厨师团队、学校、养老院、食品安全一站三员培训工作；完成食品安全八进、主题宣传等活动；保证后厨“互联网+非现场监管”项目及“百千万示范工程”的运营及维护。 2、能够根据区市场局相关考核工作要求，通过组织企业参加各级政府质量奖，向企业和群众大力宣传质量强镇内容，提高企业生产发展的积极性。形成政府、企业、社会团体共同参与的质量提升社会共治氛围。				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	跟踪期计划完成值	跟踪期实际完成值	偏差原因分析	
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传活动数量		≥5.00(个)	≥5 个	6		
		质量指标	"明厨亮灶"监控维护质量达标率		=100.00(%)	100	100		
		时效指标	活动完成及时率		=100.00(%)	100	100		
	效益指标	社会效益指标	企业、居民质量意识和质量知识得到提升		提升	提升	提升		
			市民食品安全意识及常识提升		提升	提升	提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90.00(%)	≥90%	98		
绩效跟踪总体判断			年度项目预算完成可能性		确定能完成				
			年度绩效目标完成可能性		确定能完成				

纠偏措施	
------	--