

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

|                |                  |                   |                |       |            |               |          |                                     |
|----------------|------------------|-------------------|----------------|-------|------------|---------------|----------|-------------------------------------|
| 项目名称           |                  | 规建办-测绘服务          |                |       |            |               |          |                                     |
| 主管部门           |                  | 上海市闵行区马桥镇人民政府(汇总) |                |       | 实施单位       | 上海市闵行区马桥镇人民政府 |          |                                     |
| 预算执行情况<br>(万元) |                  |                   |                | 年初预算数 | 跟踪期预算数     | 跟踪期执行数        | 执行率(%)   |                                     |
|                |                  | 年度资金总额：           |                | 10.00 | 10.00      | 0.00          | 0.00     |                                     |
|                |                  | 其中：当年财政拨款         |                | 10.00 | 10.00      | 0.00          | 0.00     |                                     |
|                |                  | 上年结转资金            |                | 0.00  | 0.00       | 0.00          | 0.00     |                                     |
|                |                  | 其他资金              |                | 0.00  | 0.00       | 0.00          | 0.00     |                                     |
| 年度总体目标         | 预期目标             |                   |                |       | 跟踪期实际完成情况  |               |          |                                     |
|                | 完成年度项目涉及的相关测绘服务。 |                   |                |       | 项目暂未开展。    |               |          |                                     |
|                | 一级指标             | 二级指标              | 三级指标           |       | 年度指标值      | 跟踪期计划完成值      | 跟踪期实际完成值 | 偏差原因分析                              |
| 绩效指标           | 产出指标             | 数量指标              | 相关地块测绘服务       |       | =100.00(%) | 100.00        | 无        | 年初预算为预估，现项目计划变更且与其他预算项目内容有所重合，故暂未开展 |
|                |                  | 质量指标              | 相关地块测绘服务达到制度标准 |       | 达到         | 达到            | 无        | 年初预算为预估，现项目计划变更且与其他预算项目内容有所重合，故暂未开展 |
|                |                  | 时效指标              | 及时完成相关地块测绘服务   |       | 按计划和时间     | 按计划和时间        | 无        | 年初预算为预估，现项目计划变更且与其他预算项目内容有所重合，故暂未开展 |
|                | 效益指标             | 社会效益指标            | 提高土地使用率        |       | 提高         | 提高            | 无        | 年初预算为预估，现项目计划变更且与其他预算项目内容有所重合，故暂未开展 |
|                | 满意               | 服务                | 相关管理人员满意度      |       | ≥95.00(%)  | 95.00         | 无        | 年初预算为预                              |

|              |                 |                     |        |  |  |  |                                               |
|--------------|-----------------|---------------------|--------|--|--|--|-----------------------------------------------|
|              | 度指<br>标         | 对象<br>满意<br>度指<br>标 |        |  |  |  | 估，现项目计划<br>变更且与其他预<br>算项目内容有所<br>重合，故暂未开<br>展 |
| 绩效跟踪<br>总体判断 | 年度项目预算<br>完成可能性 |                     | 确定不能完成 |  |  |  |                                               |
|              | 年度绩效目标<br>完成可能性 |                     | 确定不能完成 |  |  |  |                                               |
| 纠偏措施         |                 | 调减预算                |        |  |  |  |                                               |