

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称			妇联-宣传及家庭文明建设							
主管部门			上海市闵行区马桥镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区马桥镇人民政府				
预算执行情况 (万元)				年初预算数		跟踪期预算数		跟踪期执行数	执行率(%)	
			年度资金总额：		32.00		32.00		17.98	56.18
			其中：当年财政拨款		32.00		32.00		17.98	56.18
			上年结转资金		0.00		0.00		0.00	0.00
			其他资金		0.00		0.00		0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				跟踪期实际完成情况					
	因地制宜地开展妇女之家工作，推动妇女之家标准化、规范化建设，总结推广在居村、单位和“四新”领域中创建妇女之家的模式，加大在单位和新领域中创建妇女之家的力度，指导村居妇女之家标准化建设。开展提高型、示范型妇女之家创建，加强妇女之家动态管理，推动全镇妇女之家努力按照提高型、服务型妇女之家建设标准升级。 根据马桥镇实际情况，以妇女之家为服务阵地，引领社区妇联工作者、志愿者，协调社会各方，向社区妇女、儿童和家庭提供服务；同时按照共创共建的原则，把与其他相关部门共建共享，在工、青、妇的活动中，将家庭文明建设宣传扩大影响面。				Hui 父母赋能行动项目已于 9 月初完成； 妇女之家建设项目是扶持居村妇女之家建设资金，余下居村已于 9 月中旬完成项目活动； Hui 客厅女性成长增能项目已于 9 月初完成； “三新”提质增能项目正在进行中，预计 10 月初完成。					
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	跟踪期计划完成值	跟踪期实际完成值	偏差原因分析		
绩效指标	产出指标	数量指标	各个子项目完成率		=100.00(%)	100	100			
		质量指标	各个子项目完成合格情况		=100.00(%)	100	100			
		时效指标	三月份完成三八节系列主题活动		三月	三月	三月			
	效益指标	经济效益指标	妇女就业、创业规模		扩大	扩大	扩大			
		社会效益指标	妇女凝聚力		提高	提高	提高			
		可持续影响	妇女工作者能力提高		提高	提高	提高			

		响指 标					
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	妇女工作者、妇女代表满意度	≥95.00(%)	100	100	
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算 完成可能性	确定能完成				
		年度绩效目标 完成可能性	确定能完成				
纠偏措施							