

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称			妇联-妇女儿童维权及关爱						
主管部门			上海市闵行区马桥镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区马桥镇人民政府			
预算执行情况 (万元)				年初预算数		跟踪期预算数		跟踪期执行数	执行率(%)
			年度资金总额：	36.80		36.80		28.12	76.41
			其中：当年财政拨款	36.80		36.80		28.12	76.41
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00	0.00
			其他资金	0.00		0.00		0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				跟踪期实际完成情况				
	加强老舅妈队伍建设，根据学习交流制度定期开展调解员培训，提高调解专业性，为维护家庭稳定提供基础。关爱困境妇女儿童，及时建立联动保护机制，保障妇女儿童权益。深刻理解把握党的二十大对妇女儿童工作提出的新任务新要求,提高政治站位,增强责任意识,以更加有力的举措推动解决妇女儿童发展不充分、不平衡等问题,在更高水平上促进妇女儿童事业与经济社会协调发展。加强儿童友好社区推进工作。把工作重点放在进一步提高妇女儿童健康服务能力,加强队伍建设,进一步提高工作能力和水平，促进本镇妇女儿童事业实现更大进步。				截止 8 月，基本完成项目目标，困境妇女儿童帮扶、老舅妈维权驿站建设项目已于 9 月中旬完成，Hui 成长儿童友好社区建设项目正在进行中。				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	跟踪期计划完成值	跟踪期实际完成值	偏差原因分析	
绩效指标	产出指标	数量指标	各个子项目完成率		=100.00(%)	100	100		
		质量指标	各个子项目完成合格情况		=100.00(%)	100	100		
		时效指标	第三季度完成妇科普查		第三季度	第二季度	第二季度		
	效益指标	经济效益指标	社会家庭矛盾和冲突成本		减少	减少	减少		
		社会效益指标	妇女儿童维权意识		提高	提高	提高		
		可持续影响指标	妇女儿童发展		促进	促进	促进		

	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥95.00(%)	100	100	
绩效跟踪 总体判断	年度项目预算完成可能性		有可能完成				
	年度绩效目标完成可能性		有可能完成				
纠偏措施							