

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称			环保办-委托第三方机构服务						
主管部门			上海市闵行区马桥镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区马桥镇人民政府			
预算执行情况 (万元)				年初预算数		跟踪期预算数		跟踪期执行数	执行率(%)
			年度资金总额：	242.00		242.00		131.38	54.28
			其中：当年财政拨款	242.00		242.00		131.38	54.28
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00	0.00
			其他资金	0.00		0.00		0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标				跟踪期实际完成情况				
	对辖区开展环保监督检查、入河排污口排查整治、空气质量监测、油品检测。涉及 71 家重点工业企业、226 家一般工业企业、207 家餐饮及商铺、13 家汽修；在 2025 年完成问题排口的整治并建立长效机制；对马桥镇域内 18 个微站点位做好日常的维护和数据的采集、分析工作；对辖区内的企业内部加油站使用的油品进行检测；完成突发环境事件应急预案并通过评审。				对辖区开展环保监督检查、入河排污口排查整治、空气质量监测、油品检测。涉及 71 家重点工业企业、226 家一般工业企业、207 家餐饮及商铺、13 家汽修；在 2025 年完成问题排口的整治并建立长效机制；对马桥镇域内 18 个微站点位做好日常的维护和数据的采集、分析工作；对辖区内的企业内部加油站使用的油品进行检测；完成突发环境事件应急预案并通过评审。				
	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析	
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	重点工业企业的环保监督检查		=71.00(家)	71.00	71.00		
			完成突发环境事件应急预案		=1.00(个)	1.00	1.00		
			一般工业企业的环保监督检查		=226(家)	226	226		
			汽修的环保监督检查		=13(家)	13	13		
			微站点位的维护和数据的采集、分析工作		=18(个)	18	18		
			问题排口的整治并建立长效机制		=118.96(km)	118.96	118.96		
			餐饮及商铺的环保监督检查		=207.00(家)	207.00	207.00		
			辖区内企业内部加油站油品检测		=16(家)	16	16		
		质量 指标	问题排口整治达到相关要求		达到	达到	达到		
			环保监督检查达到相关要求		达到	达到	达到		
			突发环境事件应急预案通过评审		通过评审	通过评审	通过评审		
			油品检测达到相关要求		达到	达到	达到		
			微站点位维护达到相关要求		达到	达到	达到		
		时效 指标	按时完成油品检测		按时完成	按时完成	按时完成		
			按时完成微站点位的维护		按时完成	按时完成	按时完成		
			按时完成问题排口的整治并建立长效机制		按时完成	按时完成	按时完成		
			按时完成环保监督检查		按时完成	按时完成	按时完成		
			按时完成突发环境事件应急预案		按时完成	按时完成	按时完成		

			并通过评审					
	效益指标	生态效益指标	生态产品的生产能力		提高	提高	提高	
			居民区周边的生态环境		得到改善	得到改善	得到改善	
		可持续影响指标	长效管理机制健全情况		健全	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95(%)	95	95	
			管理者满意度		≥95.00(%)	95	95	
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算完成可能性		确定能完成				
		年度绩效目标完成可能性		确定能完成				
纠偏措施								