财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称	2024年智慧教育示范区项目						
主管部门	上海市闵行区华漕镇人民政府（汇总）			实施单位	上海市闵行区纪王学校		
预算执行情况 (万元)				年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)
	年度资金总额			0.00	20.00	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款			0.00	20.00	0.00	0.00
	上年结转资金			0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标				跟踪期实际完成情况		
	推进学校教育数字化转型背景下的精准教学实践，构建普通学校以校为本建设多模态环境的思路与方法，以此达到提升教师数据处理能力与教学改进能力、促进学生素养提升与个性发展的作用。				学校构建普通学校以校为本建设多模态环境的思路与方法，以此达到提升教师数据处理能力与教学改进能力、促进学生素养提升与个性发展的作用。合同都已签订，部分发票已开具，10月开始逐步支付，11月初全部完成		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期计划完成值	跟踪期实际完成值	偏差原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	专家指导、校本培训覆盖率	≤100.00(%)	100.00	100.00	无
		质量指标	课程师资达标率	≤100.00(%)	100.00	100.00	无
		时效指标	专家指导、校本培训开展及时性	及时开展	及时开展	及时开展	无
	效益指标	社会效益指标	提高教师教研能力	提高	提高	提高	无
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全	建立健全	建立健全	无
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95.00(%)	100.00	100.00	无	
绩效跟踪总体判断	年度项目预算完成可能性	确定能完成					
	年度绩效目标完成可能性	确定能完成					
纠偏措施	合同都已签订，部分发票已开具，10月开始逐步支付，11月初全部完成						