财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称	规建办-华漕南街应拆未拆及动迁托管房屋拆除工程						
主管部门	上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)			实施单位	上海市闵行区华漕镇人民政府		
预算执行情况 (万元)				年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)
	年度资金总额			0.00	5.00	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款			0.00	5.00	0.00	0.00
	上年结转资金			0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金			0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标				跟踪期实际完成情况		
	<p>为进一步推进社会治理，加强区域管理，根据区委关于以“提升环境质量、推动连片治理、促进整体转型”为主线的工作要求，在全镇开展应拆未拆民房的拆除工作，促使全镇区域内环境整体面貌发生根本性转变。华漕村南街村民房屋密度比较高，因历史原因存在部分应拆未拆及动迁托管房屋，出租现象普遍，人员集中，造成日常管理存在困难，易形成安全隐患。拟对华漕村南街16幢应拆未拆房屋及7幢动迁托管房屋进行拆除，部分房屋进行拆后修复。该项目的实施可以有效提升华漕村南街整体形象，降低房屋密度，消除安全隐患，提升居民居住环境。</p>				项目正在进行招投标，还未开始实施。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本合理性	合理	无	无	无
	产出指标	数量指标	应拆未拆及托管房屋数量	=23.00(幢)	0.00	0.00	无
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100.00(%)	0.00	0.00	无
		时效指标	工程完成及时性	按计划完成	无	无	无
	效益指标	社会效益指标	房屋安全隐患	消除	无	无	无
			小区居住环境、整体形象	提升	无	无	无
			房屋密度	降低	无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00(%)	0.00	0.00	无
绩效跟踪 总体判断	年度项目预算 完成可能性	确定能完成					
	年度绩效目标 完成可能性	确定能完成					
纠偏措施	项目正在进行招投标，还未开始实施。						